



PREFEITURA DE LIMOEIRO DE ANADIA
SECRETARIA DE CULTURA

Planejamento Estratégico 2021 a 2022



PREFEITURA DE LIMOEIRO DE ANADIA
Secretaria Municipal da Cultura

Planejamento Estratégico 2021 a 2022

MISSÃO DA SECRETARIA

Promover o resgate das tradições do município de Limoeiro de Anadia, cuidando, incentivando e apoiando as potencialidades existentes e buscando novos projetos para desenvolver as habilidades dos artistas locais.

**Limoeiro de Anadia – Alagoas
Setembro – 2021**



VALDELANE TENÓRIO

CONSULTORIA E
DESENVOLVIMENTO
DE NEGÓCIOS

1. EQUIPE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - PARTICIPANTES DA CONSULTORIA

- **ANA PATRICIA CELESTINO** – SECRETÁRIA DE CULTURA
- **SIDIRLENE VIEIRA DE SOUZA SOARES** – SECRETÁRIA ADJUNTA DE CULTURA
- **TAYARA PEDROSA** – ACESSORA DA SECRETARIA

2. APRESENTAÇÃO

O planejamento estratégico é uma prática essencial na administração, seja ela pública ou privada, devido aos benefícios que a utilização desse instrumento de gestão traz às organizações. Entre eles, pode-se destacar a elevação da eficiência, eficácia e efetividade da organização, pois permite o alinhamento das operações e o aumento da racionalidade das decisões, reduzindo os riscos e ampliando as possibilidades de alcance dos objetivos traçados.

Este documento, denominado **Planejamento Estratégico**, visa a apresentar, de forma sintética, a missão, a visão de futuro, os valores organizacionais, os objetivos estratégicos e o plano de ação com seu respectivo painel de controle, que serão as principais ferramentas de gestão a serem utilizadas pela Secretaria municipal de meio ambiente, no horizonte de 2021 a 2022.

Existem várias metodologias e ferramentas aptas a serem utilizadas na construção de Plano de Ação. A proposta metodológica construída pela VT Consultoria e Desenvolvimento de Negócios, tem como base conceitual, assim como o próprio Plano Estratégico, a metodologia do “Balanced Scorecard” - BSC, aplicada de forma adaptada às particularidades e necessidades do município, com elementos pontuais de outras metodologias, reafirmando o formato dinâmico e heterogêneo.

Na definição das metas, buscou-se observar de forma mais rigorosa os princípios do modelo SMART – que indica que a meta deve ser específica, mensurável, alcançável, relevante e com prazos definidos.

Com essas premissas básicas, o Plano de Ação se desdobra nas seguintes fases: 1^a fase - Desenho Metodológico; 2^a fase - Construção; 3^a fase - Execução; 4^a fase - Monitoramento e Avaliação

O planejamento foi construído de forma participativa, com a equipe que compõe a secretaria de cultura do município de Limoeiro de Anadia, com participação e acompanhamento da Secretária Sra. Ana Patrícia, tendo os trabalhos sido desenvolvidos pela empresa VT Consultoria e Desenvolvimento de Negócios conforme contrato de nº 077/2021, celebrado com o município.

3. MAPA ESTRATÉGICO

3.1. Identidade organizacional





4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Incentivar e apoiar o desenvolvimento das práticas e tradições culturais existentes no município;
- Incentivar o artesanato local, incluindo o Programa Bolsa Artesão, para dar ajuda de custo aos artesões que necessitam apresentar suas artes em feiras de artesanatos regionais e estaduais;
- Fomentar as festas tradicionais culturais e religiosas no município;
- Incentivar o estudo da cultura local, identificando a identidade da cultura do município.
Planejar e realizar atividades culturais;
- Criar projetos que incentivem a arte e cultura nas escolas e em toda cidade;
- Incentivar e atuar na divulgação dos movimentos culturais e artísticos locais;
- Promover eventos culturais de interesse coletivo;
- Identificar os movimentos culturais e artísticos na comunidade.

5. PLANO DE AÇÃO COM PAINEL DE CONTROLE

No plano de Trabalho (em anexo), estão todas as informações sobre os mecanismos necessários para que a secretaria venha a atender os objetivos da instituição, detalhando para isto todas as metas, as ações necessárias para concretizá-las, os responsáveis, os prazos de início e final, os recursos físicos, monetários e humanos, e a importância de cada meta.

Como forma de acompanhamento o plano apresenta um painel de controle, onde é possível verificar todos os indicadores e monitoramento das metas de forma eficiente.


Esta ferramenta permite que todas as decisões sejam tomadas antes mesmo de serem colocadas em prática, garantindo uma maior taxa de acertos e possibilitando a correção prévia de eventuais problemas.

6. ANEXOS



8

Figuras. Registro da consultoria para construção do planejamento estratégico realizada no dia 09/09/2021.



Nº	METAS	AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TERMINO	NOVO PRAZO	REALIZADO	% CONCLUÍDO	% PLANEJADO	STATUS	ORÇAMENTO	FONTE DE RECURSO	IMPORTÂNCIA
1	Realizar uma campanha para identificação e cadastramento dos artistas locais do município de Limoeiro de Anadia.	1. Organizar a ficha de cadastro do artista; 2. Solicitar parceria com as secretarias de saúde e educação por meio de ofício; 3. Elaborar os convites, banners, material para rede social e vinhetas para o cadastramento; 4. Entregar os convites aos artistas; 5. Realizar os cadastramentos.	1. Sildirlene; 2. Patrícia; 3. Tayara; 4. ACS e educação; 5. Socorro e Fried.	13/09/2021	30/11/2021			100%	74%	AVALIAR	PREFEITURA	PREFEITURA	É importante para identificar e atuar o cadastro dos artistas locais para posterior solicitação da carteirinha do artesão.
2	Buscar parceria com a Secretaria de Estado e do Desenvolvimento Econômico para emissão da carteirinha do artesão dos artistas do município que se enquadram nos critérios do programa.	1. Entrar em contato com responsável pelo Alagoas feito a mão para solicitar a vinda ao município; 2. Elaborar ofício solicitando a parceria do município para a emissão das carteirinhas dos artesãos; 3. Organizar espaço para receber e realizar o momento com os artesãos e equipe do Estado para emissão das carteirinhas dos artesãos; 4. Convocar os artesãos para emissão das carteirinhas dos artesãos; 5. Realizar o cadastramento para emissão das carteirinhas com artesãos; 6. Realizar a entrega das carteirinhas aos artesãos.	1. Sildirlene; 2. Patrícia; 3. Tayara; 4. Socorro; 5. Equipe da Sedetur; 6. Prefeito Marian, Patrícia e equipe.	01/10/2021	30/01/2022			33%	33%	AVALIAR	PREFEITURA	PREFEITURA	É importante reconhecimento dos artistas locais com a carteirinha do artesão.
3	Criar o Programa Bolsa Artesão no município de Limoeiro de Anadia.	1. Elaborar a minuta do Projeto de Lei; 2. Apresentar a minuta ao prefeito para alteração e validação; 3. Enviar minuta para a procuradoria; 4. Ajustar a minuta e enviar para a câmara de vereadores; 5. Apresentar e validar o Projeto de Lei; 6. Sandionar a lei; 7. Implementar o programa no município.	1 e 2. Sildirlene e Patrícia; 3. Tayara; 4. Raphaella (procuradora); 5. vereadores; 6. Prefeito; 7. Secretaria de cultura.	10/01/2022	10/12/2022			0%	0%	AVALIAR	PREFEITURA	PREFEITURA	É importante valorização dos artistas locais e para dar ajuda de custo aos artesões que necessitam apresentar suas artes em feiras de artesanatos regionais e estaduais.

4	Criar o calendário das festividades do município de Limoeiro de Anadia.	<p>1. Fazer o levantamento das principais festas tradicionais; religiosas e culturais do município incluindo as datas comemorativas de relevância para a população em geral, exemplo: dia dos Pais, dia das mães, dia das crianças etc;</p> <p>2. Apresentar o levantamento a secretaria e equipe para construção do calendário;</p> <p>3. Apresentar a proposta do calendário ao prefeito e secretários para validação ou alterações;</p> <p>4. Enviar o material para a administração para providenciar as artes e divulgação do calendário;</p> <p>5. Providenciar arte e divulgação.</p>	<p>1 e 2. Fred, Socorro e Tayara;</p> <p>3. Patrícia e Sidilene;</p> <p>4. Tayara e Patricia (secretária de administração);</p> <p>5. Andreia (secretária de administração).</p>	30/11/2021	13/09/2021	74%	A AVALIAR	É importante para divulgar as principais datas das festividades tradicionais do município, promovendo a valorização da cultura local e a atracção de turistas para o município.
5	Realizar e apoiar as festas tradicionais do município, de acordo com o calendário de festividades.			1. Tayara; 2, 3 e 4. Patrícia e Sidilene; 5. Prefeito e equipe da administração.	30/09/2021	31/12/2022	9%	A AVALIAR
6	Buscar mecanismos para criação de um material que retrate a cultura dos Quilombos do município de Limoeiro de Anadia.			1. Realizar reunião com equipe pedagógica da secretaria de educação e apresentar a importância de desenvolver um material sobre as tradicionais culturas do município; 2. Buscar informações sobre as tradicionais culturas do município e compartilhar com a equipe pedagógica; 3. Construir um material (cartilha) sobre a cultura dos Quilombos de Limoeiro.	1. Patricia e Sidilene; 2. Patricia, Sidilene, Tayara e Fred; 3. Equipe da educação junto com equipe da cultura.	20/10/2021	20/12/2022	5%
7				1. Identificar os artesãos que irão ministrar as oficinas; 2. Elaborar o projeto das oficinas contendo: descriptivo da oficina, cronograma, materiais e estrutura necessários; 3. Apresentar o projeto ao prefeito e a administração; 4. Validar o projeto; 5. Executar o projeto.	1 e 3. Patricia e Sidilene; 2. Patricia, Sidilene e Fred; 4. Prefeito; Artesãos coordenados pela equipe da cultura.	14/02/2022	20/12/2022	0%

8	Realizar 2 cursos de artesanato no município de Limoeiro.	1. Identificar as tipologias a serem trabalhadas nos cursos; 2. Buscar parcerias para realizar os cursos (enviar ofícios solicitando os cursos); 3. Organizar estrutura e materiais para realização dos cursos; 4. Preparar o material de divulgação e realizar divulgação dos cursos; 5. Realizar as inscrições; 6. Realizar os cursos.	1 e 2. Patricia e Sidiriene; 3. Patricia, Sidiriene e Andreia (secretária de administração); 4. Tayara e equipe de marketing; 5. Fred e Socorro; 6. Secretaria e parceiros.	22/09/2021 10/12/2022	11%	A AVALIAR	PREFEITURA E PARCEIROS
9	Promover eventos voltados para divulgação dos movimentos culturais e artísticos locais.	1. Construir a biografia dos artistas locais e apresentar para validação da secretaria; 2. Elaborar material de design para divulgação dos artistas individual e coletivo, colocando na página da prefeitura e na secretaria de cultura; 3. Providenciar divulgação do material; 4. Criar homenagem para o artista aniversariante do mês.	1. Socorro e Fred; 2, 3 e 4. João Mousinho;	13/09/2021 01/12/2021	73%	A AVALIAR	PREFEITURA
10	Realizar e apoiar as tradicionais cavalgadas locais.	1. Identificar as cavalgadas tradicionais do município; 2. Realizar o planejamento para apoiar as cavalgadas; 3. Buscar parceiros para realizar as cavalgadas; 4. Realizar as cavalgadas.	1. Patricia e Sidiriene; 2 e 3. Patricia, Sidiriene, Tayara junto com os organizadores dos eventos; 4. Secretaria de cultura junto com organizadores dos eventos.	13/09/2021 20/12/2022	13%	A AVALIAR	A AVALIAR

11	Realizar o I evento de ciclismo do município de Limoeiro, intitulado "I Pedal do Limão"	1. Planejar o evento I Pedal do limão no município; 2. Buscar parcerias para realizar as cavalgadas; 3. Elaborar o material de divulgação; 4. Divulgar o evento; 5. Realizar as inscrições; 6. Realizar o evento.	1. Patricia, Sidiriene junto com o secretário de Governo Max; 2. Patricia, Sidiriene e Secretário de Governo Max; 3 e 4. João Mousinho; 5. Fred e Socorro; 6. Secretário de Governo Max junto com secretaria de cultura.	15/09/2021 30/11/2021 74%	A AVALIAR	A AVALIAR	É importante para valorizar a presença dos ciclistas no município como forma de explorar os potenciais turísticos locais, a exemplo da vinda para saborear as tradicionais tapiocas que são comercializadas nas feiras livres.
12	Realizar junto com a secretaria de educação o evento cultural CARROCEATA no Distrito Pé Leve.	1. Realizar os trâmites para o evento de acordo as solicitações da secretaria de educação; 2. Acompanhar a realização do evento.	1 e 2. Patricia, Sidiriene e Tayara;	22/10/2021 29/06/2022 8%	A AVALIAR	A AVALIAR	É um evento importante para valorização das tradições e resgate da cultura local.
13	Realizar o I Natal Mágico no município de Limoeiro de Anadia.	1. Elaborar o projeto do Natal mágico; 2. Apresentar o projeto ao prefeito; 3. Validar o projeto; 4. Contratar empresa para executar o projeto (trâmites da licitação); 5. Realizar o projeto.	1. Patricia junto com Secretaria de cultura; 2. Patricia e Sidiriene; 3. Prefeito; 4. Administração e procuradoria; 5. empresa licitada sob supervisão de Patricia e Sidiriene.	10/06/2021 10/12/2021 84%	A AVALIAR	A AVALIAR	É importante para proporcionar a visitantes um ambiente receptivo e acolhedor, valorizando e resgatando o espírito natalino.



VALDELANE
TENÓRIO

CONSULTORIA E
DESENVOLVIMENTO
DE NEGÓCIOS

LISTA DE PRESENÇA

NomeCompleto	Instituição	Telefone/Watts	Assinatura
1. Ana Patrícia Belchiorino	Secretaria de Cultura	39. 99691-8700	<u>APB</u>
2. Tânia P. Fidélis	Secretaria de Cultura	32. 99836-9540	Tânia Fidélis
3. Sidhalene Silveira de Souza Soares	" "	32. 99157-9935	<u>Sidhalene</u>
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Evento: CONSULTORIA
Local: MUNICÍPIO DE ANADIA

Conteúdo/Programação: CONSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE
MUNICÍPIO DE ANADIA.

Data: 09/09/2021 Horário:
08:00 - 17:00 HORAS